

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**

**ESCUELA DE POSTGRADO**



---

**FACTORES QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO  
EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN  
DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE CORONEL PORTILLO - PUCALLPA**

---

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN  
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO**

**PRESENTADO POR:**

**NELTON JAVIER ARCE CORDOVA**

**PUCALLPA - PERÚ**

**2013**

## RESUMEN

Este trabajo de investigación denominado "FACTORES QUE GENERAN INCUMPLIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - PUCALLPA", vemos pues que el contenido se refiere en lo fundamental a dos variables: los factores que generan incumplimiento y los contratos administrativos de ejecución de obras. Para concretar el estudio respondemos al problema que indaga la influencia de la variable independiente en la variable dependiente, cuya operacionalización descubre indicadores que inciden en la naturaleza jurídica del contrato de concesión y cuáles son sus clases, para de esta manera determinar el objetivo y la forma de extinción de la concesión de obra pública.

Para el desarrollo del trabajo fue necesario recurrir a las estrategias propias del método descriptivo. Por tanto, la hipótesis descriptiva nos obligó a desarrollar un conjunto de técnicas que tiene su base en la observación participante, procedimiento que se completa con la revisión documental y un conjunto de encuestas y entrevistas a los operadores que aplican contratos administrativos de ejecución de obras.

Los resultados de la investigación exponen los procedimientos seguidos en el diseño adoptado dan cuenta, tras el análisis de los datos obtenidos en el proceso de observación empírica a la realidad, la confirmación de la hipótesis central y sus derivadas.

**Conceptos claves:** contratos administrativos de ejecución de obras.

## ABSTRACT

This research paper entitled "Factores driving BREACH IN THE MUNICIPALITY Coronel Portillo - PUCALLPA" We see that the content basically refers to two variables: the factors causing failure and administrative contracts for execution of works. To realize the answer to the problem study investigates the influence of the independent variable on the dependent variable, whose operationalization discover indicators that studies the legal nature of the concession contract and what their classes, to thereby determine the purpose and form of termination of the concession of public works.

For the development of this work was necessary to use specific strategies descriptive method. Therefore, the descriptive hypothesis required us to develop a set of techniques that is based on participant observation, procedure complete with document review and a set of surveys and interviews with operators that administrative contracts for execution of works.

The research results presented followed procedures adopted in designing realize, after analysis of the data obtained in the process of empirical observation of reality, the confirmation of the main hypothesis and its derivatives.

**Key Concepts:** procurement for execution of works.